附件3-1
财政支出项目绩效评价报告

    评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

     项目名称：  大型修缮                  
     项目单位：  海南省海口广播电视发射台      
     主管部门：  海南广播电视总台                

     评价时间：  2016年05月06日至 2016年 07月 28日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     □√项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组      □√项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：2016年07月10日

附件3-2
项目绩效目标表

项目名称：

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	条型铝合金吊顶
	直观、观察
顶部馈线
	一套
	
	
	

	
	铝塑板
	减少辐射

减少灰尘
	一套
	
	
	

	
	LED灯具
	靓丽
便于日常工作
	一套
	
	
	

	成效指标
	固定的稳定性
	100%
	100%
	95%
	90%
	85%

	
	靓丽的高效性
	100%
	100%
	95%
	90%
	85%

	
	直观的有效性
	100%
	100%
	95%
	90%
	85%


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件3-3
项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省海口广播电视发射台
	主管部门
	海南广播电视总台

	项目负责人
	蒙泉
	联系电话
	13907649998

	地址
	海南省海口市南沙路71号17楼
	邮编
	570206

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√  ）

	计划投资额

（万元）
	30
	实际到位资金
（万元）
	30
	实际使用情况（万元）
	29.63

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	30
	省财政
	30
	
	29.63

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6.9

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8.5

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7.3

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7.3

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	97

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	陈丽娇
	高工
	海南省海口广播电视发射台
	
	

	廖余航
	高工
	海南省海口广播电视发射台
	
	

	张建辉
	副台长
	海南省海口广播电视发射台
	
	

	评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并单位盖章）：
年    月   日


海南省海口广播电视发射台
4ZM2441-大型修缮财政支出项目绩效评价报告

海南省海口广播电视发射台是省直属、全额拨款的事业单位，主要完成中央和本省的广播电视节目在海口及周边地区的无线覆盖任务。

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目资金全额用于机房的装饰。由于机房长时间没有装饰，显得老旧，原来的吊顶积灰尘，封闭不能直观的看到馈管的情况，不利于安全播出工作。灯具是老旧的灯管，亮度不够、耗能。还有是活动地方破损，防静电效果下降，固定不牢固。必须进行更换，才能提高播出的安全性。
（二）项目绩效目标

项目是通过更换吊顶、灯具、静电地板和增加墙面的装饰，全面提高机房的工作性能，改善设备的工作环境，有效的提高安全播出工作。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目资金为30万元，全部是省财政拨付，按时到位。

（二）项目资金使用情况分析

财政拨付资金30万元，实际使用29.63万元，结余0.37万元，使用率为99%。
（三）项目资金管理情况分析

严格按照国家和省有关资金管理制度执行，资金支付按照合同要求，项目通过验收完毕、乙方交付质保金后，才全部支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

认真论证装饰方案，仔细做出具体的实施步骤。按照程序报批，执行公开的招投标程序，竞标结果是以最低价中标。由于预算详细，没有增加其他内容，资金全部是专款专用，满足工作需求。在完成工作一个月后，组织上级主管部门和本单位的技术人员，进行验收通过。

（二）项目管理情况分析

项目实施前，已经进行了方案论证。开始实施时，按照总台的管理规定，拟定实施方案，主要是解决在不停播的情况下，如何实施，报上级主管单位审批后才进行。在实施过程中，有专人跟踪检查，确保工程的质量优质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目预算详细，金额准确，满足工作要求。

（2）项目成本是预算的99%，预算准确，项目顺利实施。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施在年度内完成，保证了资金的安全使用。

（2）项目完成后，实际靓丽效果明显改善，有效地改善工作环境。

3. 项目的效益性分析
（1）项目按照预期目标完成。

（2）项目实施靓丽机房，改善设备的工作环境，安全播出工作得到保障。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，不再需要很多的后续资金支持，只需要少量的维护经费即可，也不需要维护增加人员，说是一次性的投资项目。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已经完成。

五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）
2016年财政预算批复我发射台的“大型修缮”项目绩效指标，与我发射台申报设定的一致（无调整指标）。该项目绩效指标完成情况如下：

1、产出指标方面：购置条型铝合金吊顶、铝朔板和LED灯具，比较完整地对设备机房的改造，达到预算批复指标设定“优”的标准。

2、成效指标方面：项目完成验收合格后，靓丽指标完全符合要求，视觉效果良好，固定的稳定性100%，靓丽的高效性达到100%，直观的有效性达到100%，达到预算批复指标设定“优”的标准。

3、效率指标方面：整个项目采购金额为296300元，结余资金3700元。该项目所购置设备有效率达到预算的批复指标设定（优）的标准（>90%）。

该项目的绩效指标整体评价：我发射台2016年财政支出项目绩效评价小组，按照项目的需求、预算、批复、招投标、验收、工作情况等环节，全面分析，认为项目的设定产出指标、成效指标、效率指标等内容，达到预算批复的绩效指标完成情况的（优）档。

综合评价情况具体见下表，总体评分到达“优”档。
财政支出项目绩效评价指标体系
	一级指标
	分值[image: image5.png]




 INCLUDEPICTURE "../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image2.png" \* MERGEFORMAT [image: image6.png]




 INCLUDEPICTURE "../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image3.png" \* MERGEFORMAT [image: image7.png]




 INCLUDEPICTURE "../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image5.png" \* MERGEFORMAT [image: image8.png]



	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标明确、细化、量化

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是根据需要制定中长期实施规划

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	全部到位

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金及时到位 

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	有点剩余（6.9分）

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算是否规范

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构健全、分工明确

	
	
	
	
	管理制度
	9
	需要建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度（8.5分）

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5 
	项目产出数量达到绩效目标

	
	
	
	
	产出质量
	4 
	项目产出质量达到绩效目标

	
	
	
	
	产出时效
	3
	项目产出时效达到绩效目标

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本按绩效目标控制

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	项目实施产生间接经济效益（7.5分）

	
	
	
	
	社会效益
	8
	项目实施产生社会综合效益（7.5分）

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施对环境产生一定的消极影响（7分）

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（7.5分）

	
	
	
	
	服务对象
满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度（7.5分）

	总分
	100
	
	100
	
	100
	总得分96分


六、主要经验及做法、存在的问题和建议

随着广播电视事业的不断发展，设备的精密度大大提高，设备的工作环境要求相应的提高，必须具备良好的工作环境，才能保证设备稳定工作，保证安全播出工作。还有，这是民生工程，需要政府的扶持，才能更好的把中央和省的声音传递到千家万户，让广大人民群众收听收看好广播电视节目。

七、其他需说明的问题
海南省海口广播电视发射台正在进行搬迁的前期工作，已经和海口市政府就用地问题达成协议，准备工作基本就绪，需要财政的投入，才能正式开展搬迁工作。
  海南省海口广播电视发射台

2017年7月10日
